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Denne endringsanalysen er et resultat av det som kom fram på analysemøte avholdt den 
20.01.03. På dette møtet ble det vurdert hvilke endringer og krav som kan utgå av 
funksjonalitet på dagens Ebilock 950 anlegg som går i erfaringsdrift på Bryne og 
Vestfoldbanen. Det ble også vurdert hvilken risiko disse endringene medfører på 
anlegget. Forslagene til de endringer og krav som kunne utgå forelå før møtet. 
Resultatet fra analysen indikerer hvilke endringsanmodninger og feil/krav det er 
nødvendig å foreta tiltak for. Risikoen til de fleste punktene ble vurdert som uendret 
bortsett fra i ett tilfelle hvor det ble enighet om at funksjonen måtte inngå dersom ikke 
risikoen skulle bli høyere. I to tilfeller ble det også bestemt at funksjonen måtte 
risikovurderes, mens enkelte andre funksjoner er under viderebehandling og atter andre 
må sjekkes opp. 
Ved kontroll av anvendelsesbetingelsene og forutsetningene til Ebilock 950-anlegget for 
Bryne og VFB, fant vi punkter som berører items i E&R-listen. Det å fjerne disse E&R-ene 
vil likevel ikke ha noen konsekvens på disse anvendelsesbetingelsene. 
Analysen viser at de forslag til endringer av krav som forelå kan benyttes som 
prosjektforutsetninger videre under forutsetning av at de tiltakene som er beskrevet under 
H/U/L-analysen i kap.4 følges opp. 
Tiltak som ikke er lukket gjennom denne analysen vil bli fulgt opp og lukket gjennom 
sikkerhetsoppfølgingssystemet. Se rapport dok.nr UEBOO-6-R-Q00003. Dette gjelder 
også de forutsetningene for analysen som er angitt i kap.1.6. 
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1 INNLEDNING 
1.1 Bakgrunn 
Jernbaneverket (JBV) inngikk den 02.12.96 rammeavtale med ABB Daimler Benz 
Transportation AS nå Bombardier Transportation AS, om levering av signalanlegg til JBV. 
Avtalen gjaldt i utgangspunktet i tre år til 01.12.99, med mulighet for forlengelse i inntil to 
år. Avtalen ble forlenget og gikk ut 01.12.01. 
JBV foretok tre bestillinger på grunnlag av rammeavtalen: Asker, Bryne og Skien. 
Vestfoldbanen ble kontrahert på fritt grunnlag med en egen avtale parallelt med 
rammeavtalen. 
I september/oktober 2002 fikk JU oppgaven med å sluttføre forannevnte kontraktsforhold. 
For Bryne og Vestfoldbanen består dette i både en teknisk fullføring av leveransen og 
avklaring av de økonomiske forhold. 
For Asker og Skien skal kontraktene avvikles, dvs. det vil ikke bli installert Ebilock 950 her 
i hht. disse kontraktene. 
Anleggene på Bryne og Vestfoldbanen ble satt i erfaringsdrift med manglende 
funksjonalitet. Ved idriftsettelsen forlå det i tillegg en del utestående punkter i E&R-lister 
fra FAT/SAT. Videre forelå det en rekke EA-er som beskreven del funksjoner som var 
forutsatt implementert ved oppgradering av anleggene. I forkant av analysen har E&R-
lister og EA-lister vært gjennomgått. Se beskrivelse av disse i avsnitt 2.2. I denne 
gjennomgangen er det utarbeidet oversikt over de E&R-punkter og EA-er som er foreslått 
lukket/utgått. Disse listene beskriver således de reduserte kravene i forbindelse med 
oppgradering av anleggene. Se vedlegg 5 og vedlegg 6. 
JBV har videre bestemt at: 
• Bryne og Vestfoldbanen skal oppgraderes med en felles release. 
• Denne felles release skal kun tilfredsstille de funksjonaliteter som disse to anleggene 
krever, og det skal ikke taes høyde for de funksjonalitetene som anleggene for Skien 
og Asker ville ha krevd . 
1.2 Formål 
Endringsanalysen skal avklare om den reduksjon i krav/funksjonalitet som nå er foreslått 
vil medføre endringer i sikkerhetsnivå sammenliknet med sikkerhetsnivået til de 
anleggene som i dag er i erfaringsdrift på Bryne og Vestfoldbanen. Den skal også avklare 
hvilke konsekvenser den foreslåtte reduksjon i krav/funksjonalitet vil medføre i 
forbindelse med de anvendelsesbetingelsene som i dag er knyttet til anleggene. 
Denne endringsanalysen vil samtidig sikre deltagelse i prosessen fra anleggseier (RS) 
samt fra prosjektene for Bryne og Vestfoldbanen. 
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1.3 Deltagere 
Deltagerne ved analysen var følgende personer: 
Person: 
. ".; .. , .,:.. ; '., ..... .... . .' '.; .' 
ArisvafIB,(tj:~'9 tii' slkkerhetsvutd.erifl9E!:'f.1' · 
.. :'.. ' ... ' ..... • .... : • '>" •. : .. ;' :," C'i:. 
, .. 
Torbjørn Løvaas JBV JU Ansvarlig for gjennomføring av sikkerhetsvurderingen. 
Jeanette M Sølvberg JBV BP Gjennomføring av analyse og og bistand rapportskriving 
Mona Tveraaen JBV BP Bistand endringsanalyse 
Svein Gundersen JBVHK Deltaker analysemøte 
Morten Rasch JBV HK Deltaker analysemøte 
Ole Jonny Friise JBVRS Deltaker analysemøte 
Gunnar Lille DNV Deltaker analysemøte 
Kontroll av anvendelsesbetingelser og forutsetninger 
Svenn Erik Engen JBV BP Deltaker analysemøte 
Kontroll av anvendelsesbetingelser og forutsetninger 
Ove Knutsen JBV JU Deltaker analysemøte 
Kontroll av anvendelsesbetingelser og forutsetninger 
Hege Magnussen JBVRS Deltaker analysemøte 
Kontroll av anvendelsesbetingelser og forutsetninger 
1.4 Forkortelser og terminologi 
':' .... 
, ~?r.kor:t~~~~t _<.:, _o, ·.;t=.orkl.~fi~~1~~1!~fe~~g1 ;':· ':.' , " ".;' ' 'CL 
·Ys". ·'·i·~ ,,':o • .l - ~i 
':.- .. i'< ,.0 
.".-,:':\:', ,,'±',,)~-:~2;_,;: 
BP BanePartner 
EA Endringsanmodning 
E&Rliste Feil/Kravsliste 
HK Hovedkontoret 
JBV Jernbaneverket 
JU Utbygging 
RS Region Sør 
VFB Vestfoldbanen 
1.5 Avgrensninger 
Følgende avgrensninger er foretatt i endringsanalysen: 
• Selve analysen baseres på en sammenligning av dagens anlegg opp i mot slik 
anlegget skal fungere med de foreslåtte reduksjoner i krav. 
• Andre funksjoner som ikke er foreslått fjernet er ikke vurdert. 
• Hovedkontoret har gitt en foreløpig dispensasjon for løsningen av nåværende 
relegrensesnitt for Linjeblokk. Vurdering av dette grensesnittet er ikke vurdert i 
analysen. Det vises her til brev fra JU til HK den 17.01.03, hvor dokumentasjon fra 
leverandør ble oversendt for godkjenning. 
1.6 Forutsetninger 
I den nye felles releasen forutsettes det at de hovedmangler anleggene i dag har under 
erfaringsdriften, skal være rettet opp. Dette gjelder følgende: 
• AG-drift implementeres 
• Jordfeil - indikering 
• Responstider - bedre ved neste release 
• Magasinering skal implementeres (enten i Ebilock eller i Vicos) 
• Sentralblokk skal implementeres ved neste release 
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• Treg respons i lampekrets ifm kortslutning 
Disse krav/funksjoner er hentet i fra Sikkerhetsrapporten for Bryne og Vestfoldbanen er 
samlet i hver sin tabell. Se vedlegg 1 om forutsetningene for Bryne og vedlegg 3 om 
forutsetningene for Vestfoldbanen. 
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2 AKSEPTKRITERIER OG ANALYSEMETODIKK 
2.1 Akseptkriterier 
JBV sitt overordnede mål for jernbanesikkerhet er i 1 B-Si ref. 181 formulert som: 
"Det etablerte sikkerhetsnivå for jernbanetransport i Norge skal opprettholdes. Alle 
endringer skal sikre en utvikling i positiv retning. " 
Analysens akseptkriterie for å redusere funksjonene tillandstilpasningen er som følger: 
Sikkerhetsnivået for Bryne og Vestfoldbanen skal etter innføring av ny felles release 
ha minst lik eller høyere sikkerhetsnivå målt i forhold til de anlegg som går i 
erfaringsdrift i dag. 
I tilfeller der det ikke er naturlig å sammenlikne mot de anleggene som går i erfaringsdrift i 
dag, skal det sammenliknes med standard NSI-63 anlegg. I disse tilfellene skal ny felles 
release medføre minst lik eller høyere sikkerhetsnivå, målt i forhold til et ekvivalent 
standard NSI-63 anlegg. 
2.2 Analysemetodikk 
Denne endringsanalysen vurderer om foreslått reduksjon av krav/funksjonalitet medfører 
endring av sikkerhetsnivået i dagens anlegg på Bryne og Vestfoldbanen. 
Endringsanalysen er utført på grunnlag av endringsanmodninger (EA) og krav/feil (E&R) 
som er dukket opp i arbeidet med Ebilock-anlegget. Endringsanmodningene tar for seg de 
endringer som er foreslått for anlegget iht kravspesifikasjonen fra både leverandør og 
JBV. Feil/krav-funksjoner er de feil som er oppdaget i anlegget under test. Det ble laget en 
liste over de EA-er og E&R-er som skulle gjennomgås på møtet (se vedlegg 5 og 6) på 
grunnlag av følgende dokumenter ref 15/, 16/, 17/, 131 og 14/. EA-listen var kun basert på de 
EA-er som var foreslått som utgått ved oppgradering av anleggene. 
Det ble utarbeidet en endringsanalyse (H/U/L) i henhold til kap 8 i 1 B-Si ref /81 for å se på 
hvilke følger de reduserende funksjonskravene kan føre til for anleggene på Bryne og 
Vestfoldbanen. 
• Ved analysen har man tatt for seg de endringsanmodningene (EA-er) som foreslås å 
utgå for Bryne og Vestfoldbanen. Disse er listet opp med et EA-nr og tilhørende 
beskrivelse av EA-en. Man har vurderte om det ville føre til en høyere, uendret eller 
lavere risiko ved å la disse EA'er utgå ved oppgradering av anleggene. Vurdering og 
kommentarer er notert i vedlegg 5. 
• Ved analysen har man også tatt for seg de E&R-ene som foreslås lukket for Bryne og 
Vestfoldbanen. Disse er listet opp med et Item nr. og tilhørende beskrivelse av E&R-
en. Man har vurderte om det ville føre til en høyere, uendret eller lavere risiko ved å 
akseptere E&R-ene som lukket. Vurdering og kommentarer er notert i vedlegg 6. 
Etter selve analysen ble det foretatt en kontroll mot anleggenes forutsetninger og 
anvendelsesbetingelser, for å sjekke at de foreslåtte endringene ikke har konsekvenser 
for anleggets anvendelsesbetingelser eller forutsetninger. 
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3 SYSTEMBESKRIVELSE 
3.1 Systembeskrivelse Ebilock 950 
EBILOCK 950 er et moduloppbygget databasert elektronisk sikringsanlegg. Det består av 
en sentralmaskin (ILC951) og et utdelsystem (OCS950) også kalt objektkontrollere. 
Sentralmaskinen består i hovedsak av forriglingsmaskin (IPU950) og forriglingslogikken 
(ILL950_JBV) 
Sentralmaskinen består av to forriglingsmaskiner, en som er aktiv og en som er "hot 
standby". Hver maskin består av 3 prosessorer, dvs tre i den arbeidende og tre i "standby" 
maskinen. To prosessorer (FSPA og FSPB) er "fail safe" prosessorer som jobber parallelt 
med forriglingsberegninger, dvs med divers programvare. Den tredje prosessoren (SPU) 
er en service prosessor som anvendes for beregninger av ikke kritiske funksjoner og for 
service, grensesnitt og transmisjon. 
Forriglingslogikken (ILL) er bygget opp av software som har full diversitet. Det betyr at 
logiske beslutninger gjøres av 2 uavhengige system som har software som er utviklet av 
forskjellige utviklingsteam. Begge systemene må komme fram til den samme beslutning 
for at ordren sendes til objektkontrollerne. Forriglingslogikken for JBV er basert på 
geografisk forrigling. 
Objektkontrollerene, som er koblet i sløyfe, er plassert i kiosker som står ute i 
infrastrukturen ved de ytre objekter. De kommuniserer med IPU i begge retninger vha 
kommunikasjonssløyfe av enten fiber eller parkabel. Ved et eventuelt kabelbrudd på 
sløyfekabelen kan kommunikasjonen med IPU opprettholdes fra den andre retningen. På 
samme sløyfe kan det kobles flere objektkontrollere. Hver objektkontroller har egne 1/0-
moduler for å styre og motta statussignaler fra de forskjellige objekttyper (signaler, 
drivmaskiner, baliser mv.). 
EBILOCK 950 kan styres fra et lokalt manøversystem eller fra et fjernstyringssystem. 
Figur 1 viser også hvilke produkt som er generiske produkt og hvilke som er generiske 
applikasjonsprodukt. På generisk nivå ligger også applikasjonsprosessen. Denne 
prosessen inkluderer prosjekteringsregler, konfigurasjonsregler og de verktøy som brukes 
til dette. Den inkluderer også de verktøy og prosesser som brukes i forbindelse med 
verifisering. 
Under spesifikk applikasjonsprodukt ligger anleggsdataene som lastes inn i IPU950 og 
OCS950. 
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Figur 1: Sammenheng og forbindelse mellom produktene 
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4 ENDRINGsANALysE 
I endringsanalysen ser vi nærmere på de EA-er og E&R-er som er foreslått fjernet/lukket i 
den reduserte kravspesifikasjonen for Ebilock 950-anlegget. Vi vurderer om risikoen blir 
høyere, lavere eller uendret og eventuelle risikoreduserende tiltak. 
Til slutt i denne endringsanalysen er det sett nærmere på om noen av de krav/endringer 
som det er enighet om å fjerne har konsekvenser på anleggets anvendelsesbetingelser 
eller forutsetninger. 
4.1 Redusert kravspesifikasjon 
I de fleste tilfeller hvor EA-er og E&R-er ble foreslått fjernet/lukket ble risikoen vurdert som 
uendret med en U i kolonnen under H/U/L. Enkelte endringsanmodninger og feil/krav ble 
også sett på som ikke relevante ut i fra dagens funksjonalitet ti l anleggene og ble markert 
med en strek i kolonnen under H/U/L. I de tilfellene hvor det ble vurdert en høyere risiko 
ved å fjerne/lukke en EA eller E&R ble det besluttet risikoreduserende tiltak. Enkelte 
punkter er det nødvendig å teste, sjekke eller beskrive i instruks. 
4.1.1 Risikoreduserende tiltak 
De EA-er og E&R-er det ble besluttet å foreta risikoreduserende tiltak for, er samlet opp i 
tabellene nedenfor. Se vedlegg 5 med beskrivelse av EA-ene og vedlegg 6 med 
beskrivelse av E&R-ene. 
For følgende EA konkluderte analysen med et risikoreduserende tiltak da risikoen ble 
vurdert som høyere ved å fjerne funksjonskravet: 
EA-nr. Beskrivelse Hf UlL Tiltak 
6 Etterfølgende signal i (H) Arbeidsgruppen konkluderte med at denne EA-
kjør en ikke kan fjernes da denne funksjonen 
allerede inngår på anlegget på Vestfoldbanen. 
For følgende E&R-punkter konkluderte analysen med et risikoreduserende tiltak, da 
risikoen ble vurdert som høyere ved å fjerne funksjonskravet: 
Item Beskrivelse H/U/L Tiltak -
~ 
504 og I PU/Red undans U(H) Disse funksjonene må risikovurderes. 
505 
24.01.03 
Brev til BoTr med bla forespørsel om 
forutsetningene for RAMS-analysene for 
anleggene er ivaretatt med den realiserte 
løsningen. 
21 .03.03 
Svarbrev fra BoTr hvor det bekreftes at 
redundans fungerer som forutsatt i grunnlaget 
for RAMS-analysen og at det derfor ikke 
kreves endring i RAMS-analysen. 
25.03.03 
Risikoen vurdert som uendret (U) . 
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4.1.2 Viderebehandles 
For følgende E&R-punkter konkluderte analysen med at fjerning av funksjonalitet måtte 
viderebehandles eller sjekkes da det ikke forelå noen formell godkjenning fra HK: 
Item Beskrivelse H/U/L Tiltak 
062 Relegrensesnitt for - JU har 17.01.03 sendt dokumentasjon fra 
Linjeblokk leverandør til HK for godkjenning. 
04.03.03 
Brev fra HK hvor leverandørens løsning 
godkjennes. 
25.03.03 
Punktet lukkes. 
456.1 Utdeler/Linjeblokk - Henviser til 062. 
4.1.3 Testes ifm ny release 
Følgende items fra E&R-listene må testes, sjekkes eller beskrives i instruks. 
F B or ryne FAT 01 
Item Beskrivelse H/U/L Tiltak 
295 Utdeler/Releblokk L Skal testes ifm ny release 
116 Overlapp U Må verifiseres gjennom testing av ny release. 
Responstid ved 
sikring av togvei 
124 Overlapp U Må verifiseres gjennom testing av ny release. 
Responstid ved 
sikring av togvei 
372 Utdeler/veksel U Må verifiseres gjennom testing av ny release. 
F B or ryne FAT 02 
Item Beskrivelse H/U/L Tiltak 
418 Togvei-magasinering U Skal beskrives i instruks for betjening. 
451 Utdeler/Veksel U Skal beskrives i instruks for betjening. 
507 Jorfeilmelder U Skal behandles videre i HK på generell basis 
(endring av godkjent komponent) 
464 Systemtider U (L) Skal testes ifm ny release. 
F P or t t B rean eggs es ryne: 
Item Beskrivelse H/U/L Tiltak 
25 Lampeholdere i U Skal behandles videre i HK på generell basis 
signaler (endring av godkjent komponent) 
4.2 Kontroll mot anvendelsesbetingelsene 
De anvendelsesbetingelser som er nevnt i sikkerhetsrapportene for Bryne og 
Vestfoldbanen er lagt til grunn for at anleggene ble satt i erfaringsdrift. Se vedlegg 2 med 
anvendelsesbetingelsene for Bryne og vedlegg 4 med anvendelsesbetingelsene for 
Vestfoldbanen. Det ble foretatt en kontroll av reduserte krav opp i mot disse 
anvendelsesbetingelsene. I denne kontrollen fant vi at ytterst få forutsetninger listet opp 
for Bryne og VFB berører EA eller E&R punktene i vedlegg 5 og 6. Derimot fant vi at 
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anvendelsesbetingelsene for Bryne og VFB berørte enkelte EA og E&R-er. Nedenfor er 
resultatet fra denne undersøkelsen presentert. Se også vedlegg 7. 
4.2.1 Anvendelsesbetingelsene for Bryne - Vedlegg 2 
Punktene nedenfor er hentet i fra Vedlegg 2 punkt 2.1- Sikkerhetsbevis for signalanlegget 
på Bryne. 
Nr. Beskrivelse Berører H/U/L Begrunnelse 
E&R/EA 
1. FAT I nnføring av de reduserte 
Ny FAT må gjennomføres ved kravene til anleggene skal 
endringer. Testingen kan være ikke endre kravene til 
komplett eller med redusert omfang i Alle U gjennomføring av FAT. 
henhold til gjeldende FAT-test 
spesifikasjoner, og dette kan 
bestemmes for hvert enkelt tilfelle 
12. Hasard 5. Manglende kontrollås Item 75.1 og .2. 
Det forutsettes at kontroll-lås i S.lås 2 er funnet i orden av 
sporveksel 3 (ved S-Lås Il) drifts prøver 24.04.01, men 
installeres forlangt kontrollert ved 
id riftsettelse 
Item 75, Item 77. S.lås 1 er funnet ok av 77 U driftsprøver 24.01.01, men Presat 
Bryne forlangt kontrollert ved idriftsettelse. 
Sjekkes ut ved neste SAT-
test. Sjekk av kontrollås 
ved idriftsettelse av 
anlegget er gjort. 
13. Hasard 6. Manglende dekning av JBV er ikke enige i at dette 
overlapp er en hazard da det er 
Det forutsettes at Jernbaneverket avhengigheter og betinget 
lager rutiner for ivaretagelse av hvordan vekselene ligger 
sikkerheten rundt manglende - - for å kunne stille kort 
dekning av overlapp. tog vei til 812 R4. Dette er 
en feil fra BoTr og den 
skulle ikke vært nevnt i SG. 
14. Hasard 7. A TG telegram Innføring av de reduserte 
Det forutsettes at tolkningen av kravene til anleggene 
telegram mellom seriebalise og ATG endrer ikke denne viktige 
ombordsutrustning testes på anlegg forutsetningen for ATG-
med tog. funksjon. 
- U 
Test av ombordutrustning 
ved idriftsettelse av 
anlegget er gjort. 
JBV er ikke enig i at dette 
er en hasard. 
Punktene nedenfor er hentet i fra Vedlegg 2 punkt 2.2- SINTEF-rapport 
Nr. Beskrivelse Berører H/UIL Begrunnelse 
E&RIEA 
2. For en endelig godkjenning av Innføring av de reduserte 
anlegget på Bryne stasjon må også Alle U kravene til anleggene 
sikkerhetsbeviset for GBI950_JBV endrer ikke kravene til 
være godkjent. sikkerhetsbeviset. 
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Ut fra disse tabellene ser vi at enkelte anvendelsesbetingelser er berørt av EA-er og E&R-
er. Konsekvensen ved å fjerne disse EA-er og E&R-er blir vurdert som uendret på nesten 
samtlige anvendelsesbetingelser nevnt ovenfor. For anvendelsesbetingelse nr.13 som 
omhandler hasard 6 mener JBV at det er gjort en feil fra BoTr. Derfor vil ikke denne 
anvendelsesbetingelsen bli kontrollert opp mot de EA-er og E&R-er som skal utgå. 
4.2.2 Anvendelsesbetingelsene for VFB - Vedlegg 4 
Punktene nedenfor er hentet i fra Vedlegg 4 Punkt 4.1- Sikkerhetsbevis utført av BoTr. 
Nr. Beskrivelse Berører H/U/L Begrunnelse 
E&R/EA 
1. Mobiltelefon må ikke brukes i kioskene Innføring av de reduserte 
når sikringsanlegget er i drift. kravene til anleggene 
U endrer ikke kravene 
kravene ved bruk av 
mobiltelefon 
2. Det anbefales at temperaturen i I nnføring av de reduserte 
kioskene settes til 17 grader. Item 28 U kravene til anleggene SAT endrer ikke kravene til 
temperatur i kioskene. 
5. Rutiner I nnføring av de reduserte 
Adtranz forutsetter at kravene til anleggene 
Jernbaneverket utarbeider rutiner og endrer ikke kravene til 
opplegg for vedlikehold av 
- U utarbeidelse av rutiner og 
signalanlegget i henhold til opplegg for vedlikehold av 
gjeldende krav og standarder og signalanlegget. 
forutsetningene som legges fram i 
dette sikkerhetsbeviset. 
6. Tegninger - Signal Innføring av de reduserte 
Det forutsettes at alle tegningene for kravene til anleggene 
signaler, som det installerte anlegget U endrer ikke kravene til 
er prosjektert etter, godkjennes av godkjenning av tegninger. 
Jernbaneverket. 
7. Tegninger - Drivmaskin Innføring av de reduserte 
Det forutsettes at alle tegningene for kravene til anleggene 
drivmaskin for sporveksel, endrer ikke kravene til 
sporsperre og s-Iås, som det Se SAT U godkjenning av tegninger. 
installerte anlegget er prosjektert 
etter, godkjennes av 
Jernbaneverket. 
8. Det forutsettes at drift-og Innføring av de reduserte 
vedlikeholdsmanualer for kravene til anleggene 
klimaanlegg, alarmanlegg og UPS endrer ikke kravene til hvor 
forefinnes i de kiosker hvor nevnt Se SAT U drifts- og 
utstyr er plassert. vedlikeholdsmanualer for 
klimaanlegg med mer. 
Skal forefinnes. 
Ut fra denne tabellen ser vi at kun en anvendelsesbetingelse er berørt av E&R. De andre 
refereres til SAT. Konsekvensen for samtlige anvendelsesbetingelser blir vurdert som 
uendret. 
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5 KONKLUSJON 
Risikoen ved å fjerne de fleste foreslåtte endringene ble vurdert som uendret av 
arbeidsgruppen. Det er tre tilfeller hvor risikoen ble vurdert til å bli høyere ved å fjerne de 
foreslåtte funksjonskravene. 
I tilfellet med EA-nr 6 som omfatter "Etterfølgende signal i kjør", var denne i 
utgangspunktet foreslått fjernet. I endrinsanalysemøtet den 20.01.03 ble det besluttet at 
funksjonen allikevel må inngå i redusert L TP da den allerede eksisterer på Vestfoldbanen. 
I tilfellet med Item 504 og 505 som omfatter "IPU/Redundans", foreslo arbeidsgruppen i 
endrinsanalysemøtet den 20.01.03 å gjennomføre egne risikovurderinger rundt disse 
funksjonsendringene. Disse er imidlertid blitt svart ut per brev fra BoTr, hvor risikoen er 
vurdert som uendret. Det har derfor ikke vært behov for noen risikoanalyse. 
I tilfellet med E&R Item 062 som omfatter "Relegrensesnitt for linjeblokk" ble det i 
anlaysemøtet den 20.01.03 besluttet at denne skulle viderebehandles. Denne er svart ut 
per brev fra HK hvor leverandørens løsning godkjennes. 
I tilfellet med E&R Item 456.1 som omfatter "Utdeler/Linjeblokk" ble det i anlaysemøtet 
den 20.01.03 informert om at Utbygging ventet svar på godkjenning i fra HK. Denne er 
svart ut per brev fra HK hvor leverandørens løsning godkjennes. 
Følgende Items 295,116,124 og 372 fra Bryne FAT 01 og Item 464 vil bli testet i 
forbindelse med ny release. 
Følgende Items 418 og 451 fra Bryne FAT 02 skal beskrives i instruks for betjening. 
Følgende Item 507 fra Bryne FAT 02 og Item 25 fra Preanleggstest Bryne skal behandles 
videre i HK på generell basis. 
Ved kontroll av anvendelsesbetingelsene og forutsetningene til Ebilock 950 anlegget for 
Bryne og VFB, fant vi punkter som berører Items i E&R-listen. Det å fjerne disse E&R-ene 
vil ikke ha noen konsekvens på disse anvendelsesbetingelsene. Risikoen er derfor vurdert 
som uendret (U). 
Endringsanalyse for Ebilock 950 "Redusert Landstilpasning" 
Side: 15 av 16 
Rev.: 13 
Utarbeidet av JBV Utbygging ved BanePartner Dato: 28.04.03 
6 REFERANSER OG UNDERLAGSDOKUMENTASJON 
11/. Rammeavtale med ABB Daimler Benz Transportation AS (BoTr) 02.12.96 
12/. Brev fra JU til HK den 17.01.03 
13/. Oversikt - EA-med angivelse av hvilke som inngår i "Redusert landstilpasning" 
14/. Tabell 1: Avklaring av EA-er 
15/. Merknader til Ebilock 950 "Røde punkter" i EIR-lister 
16/. Konklusjon til "Gjennstående punkter i EIR-lister" 
17/. Feilbeskrivelse til Ebilock 950 "Røde punkter" i EIR-lister 
18/. Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok, 1 B-Si, revisjon 16.06.2002 
19/. Sikkerhetsrapport for Landstilpasning Ebilock 950 V 2.3 28.09.2001 
1101. Sikkerhetsrapport for Bryne Ebilock 950 V 1.0 01.06.2001 
111/. Sikkerhetsrapport for VFB Ebilock 950 V 2.0 28.09.2001 
Endringsanalyse for Ebilock 950 "Redusert Landstilpasning" 
7 VEDLEGG 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5 
Vedlegg 6 
Vedlegg 7 
Utarbeidet av JBV Utbygging ved BanePartner 
Forutsetninger for Bryne 
Anvendelsesbetingelsene for Bryne 
Forutsetninger for VFB 
Anvendelsesbetingelsene for VFB 
Side: 16 av 16 
Rev.: 13 
Dato: 28.04.03 
JBV, Utbygging, Arbeidsgruppens H/U/L-analyse av EA-vurderingen fra 
møte 20.januar. 2003. 
JBV, Utbygging, Arbeidsgruppens H/U/L-analyse av E&R-vurderingen fra 
møte 20.januar. 2003. 
JBV, Utbygging, H/U/L-analyse av kontroll av redusert krav mot 
anvendelsesbetingelsene. 
Endringsanalyse for Ebilock 950 "Redusert Landsti lpasning" 
